



# Status Report WP-VI

## *Grid Job Monitoring and Steering*

Thomas Radke (AEI)

8<sup>th</sup> AstroGrid Meeting in Goettingen  
12 September 2007

- all outstanding deliverables are finished and published on our public webpages
  - ◆ D6.4 “*Prototype Implementation of grid-enabled Monitoring Methods - Documentation and Test Report*”
- Work in Progress
  - ◆ D6.5: Überarbeitete Version von Überwachungsmethoden mit vervollständigter Steuerungs-Funktionalität
  - ◆ D6.6: Vollständige Integration der generischen Überwachungs- und Steuerungsmethoden in die Astrophysik-Simulationspakete
- critical remarks
  - ◆ still no reports on and feedback from use cases other than Cactus
  - ◆ distributed parallel simulation test runs were promised in the proposal but are unlikely to be achieved